
★事業工程に変更があった場合は、変更部分を【朱書き】にしてご提出ください。

＜契約＞

1) 契約・発注 (計画)

　 (変更)

＜調査＞

1) 調査日 (計画)

(変更)

＜交換＞

1) 既設灯取り外し (計画)

(変更)

2) LED灯取り付け (計画)

(変更)

3) 検収(引渡し) (計画)

(変更)

＜完了実績報告書＞

1) 支払 (計画)

(変更)

2) 作成・提出 (計画)

(変更)

＜届出、登録、処分委託＞

1) PCB特別措置法の届出 (計画)

届出年月日 (変更)

2) 予備登録・搬入荷姿登録(JESCO) (計画)

登録年月日 (変更)

3) 処分委託契約(JESCO) (計画)

委託年月日 (変更)

R3/11/26

R3/11/26　12月中旬

R3/12/28

9月 10月 2月

補助対象 調査交換事業

PCB事業工程表 令和3年 令和4年

項　目 5月 6月 7月 3月 4月11月 12月 1月8月

更新年月日

実施場所 本社工場　事務棟　工場棟 作成者所属 管理部管理課長 作成者所属

交付申請日 R3/8/2

代表事業者名 〇〇〇〇株式会社 作成者名 〇〇〇〇 作成者名 交付決定通知日 R3/8/23

協会管理番号 作成年月日 令和3年×月〇日

交付決定後に記入する。
プルダウンメニューから調査事業、交換事業、
調査交換事業を選択する。

代表事業者または共同事業者とする。
部署・氏名等記載する。

届出（または予定）年月日を朱記にて記入し提出する。

予備登録または搬入荷姿登録（または予定）年月日を
朱記にて記入し提出する。

処分委託契約の予定年月日を朱記にて記入し提出する。

計画・調査・取り纏め

・記入例は青字で記入しているが、朱記以外、
申請時は黒字にする。

・変更があった場合は、変更欄に記載する。

予備登録 搬入荷姿登録


